## Методология разработки критического ПО

03.05.2017

http://

Управляющий проектом

Сроки проекта 29.03.2017 - 17.05.2017


Выполнено75%Задачи10Исполнители0

## 2

## Задачи

| Название   | Дата начала | Дата окончания |
|--|-------------|----------------|
| Идентификация, анализ и детализация объекта изучения | 29.03.17    | 03.04.17       |
| Раскрытие спецификации анализируемых процессов       | 31.03.17    | 06.04.17       |
| Определение предметной области                       | 07.04.17    | 13.04.17       |
| Абстракции   | 14.04.17    | 14.04.17       |
| Функциональная и объектная декомпозиция              | 17.04.17    | 19.04.17       |
| Системная и программная инженерия                    | 20.04.17    | 25.04.17       |
| Критерии «сцепления- связности»                      | 26.04.17    | 27.04.17       |
| Определение объемов тестирования                     | 28.04.17    | 03.05.17       |
| Классификация методов тестирования                   | 04.05.17    | 09.05.17       |
| Квалификационные испытания                           | 10.05.17    | 16.05.17       |

**GanttChart** 



3

Занятость ресурсов



4